București,
Nr. 151850 din 29.11.2024

Se aprobă,
Director General
Daniela Elena REBEGA

NOTĂ
privind propunerea de modificare a SDL nr.1, complexă anul 2024 a Asociației "SARGEȚIA GAL 1", județul Hunedoara

În conformitate cu prevederile ***Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală***, evaluarea propunerii de modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Hunedoara și la nivel central în cadrul SLIN.

Urmare analizării documentației transmise de Asociația "SARGEȚIA GAL 1", înregistrată la CDRJ Hunedoara sub nr. HD/9086 din 25.11.2024, propunem spre aprobare următoarele modificări solicitate în Anexa 1 (Modificare SDL) din documentație, anexată Deciziei nr. 2 din 25.11.2024 a Consiliului Director a GAL, respectiv:

1. **Modificarea Capitolului X. Planul de finanțare al strategiei**
   - Se corelează sumele și valorile procentuale din Planul de finanțare al strategiei cu Anexa 4 T-Planul de finanțare-FEADR.

2. **Modificarea Capitolului VII Descrierea Planului de acțiune** prin prelungirea cu 2 semestre a perioadelor de desfășurare a activităților privind:
   - Animarea teritoriului (promovarea măsurilor din SDL, seminare, întâlniri cu potențiali beneficiari);
   - Elaborare documentație aferentă apelurilor de proiecte pentru măsurile cuprinse în strategie;
   - Lansare apeluri de proiecte pentru măsurile din SDL;
   - Analiza, evaluarea și selecția proiectelor depuse la GAL.

Asociația "SARGEȚIA GAL 1"
Adresa: Sat Hărău, comuna Hărău, nr. 68, județul Hunedoara
E-mail: office@galsargetia.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, București, cod 030163
Telefon: (004) 021.307.85.65; Fax: (004) 021.307.86.06
E-mail: pndr@madr.ro

3. Modificarea Capitolului V Descrierea măsurilor SDL, astfel:

➢ **Modificarea măsurii M1/6B „Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL"**, astfel:

- *Secțiunea 7 Condiții de eligibilitate*, va avea următorul conținut:

"Având în vedere perioada scurtă de implementare, nu vor putea fi depuse proiecte care prevăd construcții-montaj.
Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice";

- *La secțiunea 9 Sume (aplicabile) și rata sprijinului* se modifică valoarea publică totală a măsurii de la 1.955.889,39 euro la 1.971.935,72 euro și valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000,00 - 60.161,73 euro.

➢ **La măsura M2/6A „Înființarea de activități neagricole în teritoriul GAL"**, la *secțiunea 9 Sume (aplicabile) și rata sprijinului* se modifică alocarea totală a măsurii de la 531.916,77 euro la **531.306,77 euro** și suma alocată din FEADR de la 350.000,00 euro la 349.390,00 euro.

➢ **La măsura M4/6B „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL"**, *la secțiunea 9 Sume (aplicabile) și rata sprijinului*, se modifică plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil prin GAL de la 95.263,00 euro la **89.378,70 euro.**

➢ **La măsura M10/3A „Activității de cooperare între fermieri, forme asociative, grupuri și organizații de producători în teritoriul GAL"**, la *secțiunea 9 (Sume aplicabile) și rata sprijinului* se modifică valoarea maximă a sprijinului de la 35.678,31 euro la **35.672,06 euro.**

4. Modificarea Anexa 4 T - Planul de finanțare - FEADR, după cum urmează:

- La măsura M2/6A „Înființarea de activități neagricole în teritoriul GAL" - fonduri FEADR scade alocarea financiară de la 350.000,00 euro la **349.390,00 euro** prin realocarea sumei de 610,00 euro către măsura M1/6B.
- La măsura M3/6A „Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL" scade alocarea financiară de la 376.021,00 euro la **366.835,22 euro prin realocarea sumei de** 9.185,78 euro către măsura M1/6B.
- La măsura M4/6B „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL", scade alocarea financiară de la 95.263,00 euro la **89.378,70 euro** prin realocarea sumei de 5.884,30 euro către măsura M1/6B.
- La măsura M6/2A „Dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL" scade alocarea financiară de la 113.092,00 euro la **112.732,00 euro prin realocarea sumei de** 360,00 euro către măsura M1/6B.
- La măsura M10/3A „Înființare grupuri și organizații producători agricoli în teritoriul GAL" scade alocarea financiară de la 35.678,31 euro la **35.672,06 euro** prin realocarea sumei de 6,25 euro către măsura M1/6B.
- La măsura **M1/6B** „Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL" creșterea alocării financiare de la 1.955.889,39 euro la **1.971.935,72 euro** prin realocarea sumei de 16.046,33 euro provenită din realocările susmenționate.
- Modificarea sumelor pe priorități și a valorilor procentuale, în concordanță cu modificările susmenționate.

Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL atât a strategiei inițiale cât și a tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare de strategie generează o nouă versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind propunerea de modificare a SDL - formularul F6).
De asemenea, trebuie să aveți în vedere includerea în documentația de accesare a măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, a termenului maxim de finalizare a proiectelor - 31.12.2025.

Implementarea SDL trebuie să se realizeze cu respectarea legislației naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, cu menținerea statutului de SDL selectată și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL.

Propun spre aprobare,

Director General Adjunct
Bogdan DUMITRESCU