Asociatia Sargetia GAL 1

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

PNDR 2014-2020

AUGUST 2025



Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

Reprezentant Legal – Jibetean Ioan Dorin

JIBETEAN IOAN-DORIN
Semnat digital de JIBETEAN IOAN-DORIN
Data: 2025.08.29 16:20:20 +03'00'

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Cuprins

1. Rezumat **4**
2. Introducere – Scopul raportului de evaluare **5**
3. Informatii generale privind SDL **7**
3.1. Informatii despre GAL si activitatea GAL-ului 7
3.2. Scurta descriere a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificarile de SDL si evolutia alocarii financiare ca urmare a realocarilor financiare, bonusarilor etc 9
4. Cadrul de evaluare si metodologia **14**
5. Analiza de ansamblu a eficacitatii SDL **32**
5.1. Eficacitatea financiara a masurilor la nivel de SDL 32
5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de interventie 34
6. Raspuns la intrebarile de evaluare **35**
7. Factorii de success si esec in implementarea SDL **44**
8. Concluzii si recomandari **46**

Anexe
Anexa 1 la raport – Modelul de chestionar aplicat la nivelul teritoriului GAL
Anexa 2 la raport – Centralizarea si analiza raspunsurilor furnizate in urma completarii chestionarelor la nivelul teritoriului Sargetia GAL 1

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

ABREVIERI:

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, structura din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale responsabila cu implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala
AFIR – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, institutie publica cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
CRFIR – Centru Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale, structura organizatorica regionala in subordinea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale
CDRJ – Compartimentul de Dezvoltare Rurala Judetean, structura fara personalitate juridica, subordonata Autoritatii de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala
DGDR – Directia Generala Dezvoltare Rurala (structura din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale)
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune
GAL – Grup de Actiune Locala, structura care finanteaza la nivel local operatiuni de tip Leader (finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 19);
MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, organ de specialitate al administratiei publice centrale care are rolul de a elabora, implementa si monitoriza politicile si strategiile in domeniile agriculturii, gestiunii durabile a padurilor si dezvoltarii spatiului rural, de a asigura modernizarea si dezvoltarea activitatilor sectoriale si de a garanta transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor alocate
OJFIR – Oficiu Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale, structura organizatorica la nivel judetean in subordinea AFIR
PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala, documentul in baza caruia se acceseaza Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si care respecta liniile directoare strategice de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene
SDL – Strategie de dezvoltare locala, document strategic elaborat si implementat la nivelul unui grup de actiune locala

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

1. Rezumat

Analiza teritoriului Sargetia GAL 1 a contribuit la recunoasterea potentialului local si a punctelor forte ale zonei precum si la identificarea obstacolelor aflate in calea dezvoltarii durabile, ajutand, totodata, la identificarea unor solutii eficiente pentru eliminarea acestora. Identitatea specifica zonei Sargetia GAL 1 ii confera acestuia o particularitate aparte, caracterizata prin traditii, obiceiuri, simboluri si valori proprii. Teritoriul Sargetia GAL 1 dispune de un potential local deosebit de important (resurse naturale, forta de munca disponibila, traditii si obiceiuri proprii etc) care a putut fi valorificat in urma implementarii strategiei de dezvoltare locala, contribuind, astfel, la dezvoltarea nivelului de trai in zona, la cresterea veniturilor populatiei rurale si la diversificarea rurala.

In acest context, evaluarea strategiei de dezvoltare locala permite valorificarea la maxim a potentialului local din zona Sargetia GAL 1 prin faptul ca analizeaza relevanta, eficienta, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanta si succesul implementarii strategiei de dezvoltare locala si propune solutii acolo unde sunt identificate probleme, cu scopul de a face recomandari pentru imbunatatirea implementarii viitoarelor strategii.

Aspecte cheie ale raportului de evaluare:

- Asociatia Sargetia GAL 1 reprezinta o structura de evaluare si selectie micro - proiecte de tip Leader finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.
- Prin aplicarea de metode si tehnici de evaluare specifice, evaluarea strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1 are rolul de a imbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul si sustenabilitatea SDL.
- Evaluarea strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1 va fi folosita pentru a transmite, tuturor partilor interesate, informatii obiective cu privire la ceea ce functioneaza si, respectiv, la ceea ce nu functioneaza in raport cu strategia de dezvoltare locala, **cu scopul de a face recomandari pentru imbunatatirea implementarii viitoarelor strategii.**
- La nivelul Sargetia GAL 1, evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a fost realizata avand in vedere urmatoarele teme principale de evaluare, asa cum sunt acestea prezentate in continuare:
    - Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala
    - Eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a impactului prevazute de strategie
    - Contributia SDL (strategiei de dezvoltare locala) la aria de interventie 6B
    - Valoarea adaugata datorata metodei LEADER
    - Factorii de succes si de insucces
- La nivelul Sargetia GAL 1, evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a avut in vedere o analiza bazata **pe triangularea metodelor si tehnicilor de evaluare utilizate.** In acest sens, au fost obtinute informatii privind tematicile de evaluare analizate prin utilizarea unui mix de metode si tehnici de evaluare, atat calitative, cat si cantitative: Observatia, Studiul documentelor, Ancheta (prin sondaj de opinie), Analiza datelor administrative.
- Pe parcursul procesului de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1, au fost utilizate atat surse primare de date, cat si surse secundare de date, fiind realizata, de

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

asemenea, **triangularea surselor de date**, adica datele privind tematica evaluarii au fost obtinute din mai multe surse (din minim trei surse de date).

- Raportul de evaluare curent permite imbunatatirea gestionarii implementarii strategiei de dezvoltare locala, in termeni de eficienta, printr-o alocare adecvata a resurselor, conduce la responsabilizarea tuturor partilor implicate in implementarea strategiei si contribuie la o imbunatatire generala a implementarii viitoarelor strategii de dezvoltare locala ale Asociatiei Sargetia GAL 1.

2. Introducere – Scopul raportului de evaluare

Prezentul document reprezinta un raport de evaluare prin intermediul caruia se analizeaza, intr-o maniera sistematica si obiectiva, relevanta, eficienta, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanta si succesul implementarii strategiei de dezvoltare locala gestionata de catre Asociatia Sargetia GAL 1.



Prezentul document isi propune, asadar, sa transmita, tuturor partilor interesate, informatii obiective cu privire la ceea ce functioneaza si, respectiv, la ceea ce nu functioneaza in raport cu strategia de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1, **cu scopul de a face recomandari pentru imbunatatirea implementarii viitoarelor strategii.**

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Prezentul raport de evaluare cuprinde o analiza aprofundata, cu caracter socio-economic, menita sa identifice, sa cuantifice si sa demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obtinute si schimbarile generate, explicand principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

In acest sens, raportul de evaluare curent aduce o serie de beneficii Asociatiei Sargetia GAL 1, dupa cum urmeaza:

- contribuie la identificarea unor eventuale masuri de corectie pentru actuala strategie cu scopul de a imbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul si sustenabilitatea acesteia;
- permite imbunatatirea gestionarii implementarii strategiei de dezvoltare locala, in termeni de eficienta, printr-o alocare adecvata a resurselor;
- contributie la invatarea unor lectii utile pentru imbunatatirea modului de proiectare si implementare in viitor a strategiei de dezvoltare locala;
- determina imbunatatirea capacitatii managementului SDL privind luarea deciziilor si punerea lor in practica;
- conduce la responsabilizarea tuturor partilor implicate in implementarea strategiei de dezvoltare locala in ceea ce priveste rezultatele propuse si, implicit, in ceea ce priveste modul in care sunt utilizate fondurile alocate;
- contribuie, astfel, la o imbunatatire generala a implementarii viitoarelor strategii de dezvoltare locala;

Evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala Sargetia GAL 1 serveste, asadar, la exprimarea aprecierilor cu privire la activitatile realizate sau in curs de realizare, cat de eficiente si sustenabile sunt acestea si analizeaza modul in care interventiile realizate produc efectele dorite sau nu.

La nivelul Asociatiei Sargetia GAL 1 se efectueaza activitati specifice de evaluare cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala, respectiv se realizeaza urmatoarele operatiuni:
→ se analizeaza strategia de dezvoltare locala prin masurarea gradului in care aceasta are obiective si rezultate relevante;
→ se verifica modul in care sunt consumate resursele, respectiv se verifica daca resursele sunt utilizate economic pentru a atinge obiectivele propuse;
→ se verifica daca activitatile isi ating scopul propus si daca impactul lor este resimtit la nivelul teritoriului GAL.

Evaluarea prezenta se realizeaza cu scopul de a evalua calitatea implementarii strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1, prin analiza eficientei (adica a celei mai bune relatii dintre resursele angajate si rezultatele atinse) si a eficacitatii programului (insemnand masura in care obiectivele au fost atinse). **Prezenta evaluare vizeaza intreaga perioada de implementare a strategiei de dezvoltare locala (anii 2016-2025).**

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

3. Informatii generale privind SDL

3.1. Informatii despre GAL si activitatea GAL-ului

Asociatia Sargetia GAL 1 s-a constituit in forma actuala la initiativa unor persoane cheie, actori publici si privati, in prezent, membri in asociatia GAL (intreprinzatori privati, lideri ai localitatilor, membri ai organizatiilor ce reprezinta societatea civila). Rezultatul eforturilor depuse in teritoriu de catre actorii locali cheie l-a constituit realizarea unei strategii de dezvoltare locala adaptata nevoilor locale si elaborata in vederea dezvoltarii zonei Sargetia GAL 1. In baza acestei strategii, Sargetia GAL 1 a fost selectat oficial ca si grup de actiune locala si a obtinut decizia de functionare din partea Autoritatii de Management pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurala (AM PNDR).

Asociatia Sargetia GAL 1 a contribuit la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat pentru familiile de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg, prin incurajarea teritoriilor rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitive.

Asociatia Sargetia GAL 1 reprezinta o structura de evaluare si selectie micro - proiecte de tip Leader finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020. Teritoriul Asociatiei Sargetia GAL 1 cuprinde 17 localitati din judetul Hunedoara: Comuna Balsa, Comuna Bacia, Comuna Beriu, Comuna Bosorod, Comuna Branisca, Comuna Burjuc, Orasul Geoagiu, Comuna Gurasada, Comuna Harau, Comuna Ilia, Comuna Martinesti, Comuna Orastioara de Sus, Comuna Rapoltu Mare, Comuna Soimus, Comuna Turdas, Comuna Vorta si Comuna Zam si Comuna Petris judetul Arad.

Prin intermediul strategiei de dezvoltare locala, Sargetia GAL 1 a contribuit la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, la dezvoltarea potentialului local prin incurajarea de actiuni inovative (de exemplu, solutii noi la probleme vechi, dezvoltarea unor produse noi, modernizarea activitatilor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii etc) si, totodata, la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, in folosul comunitatii. Prin Sargetia GAL 1 s-au finantat o multitudine de tipologii de proiecte, din diverse sectoare de activitate (public, social, minoritati, agricol, non-agricol etc). Valoarea publica maxima a proiectelor finantate la nivel de GAL a fost de 200.000 euro.

Asadar, Asociatia Sargetia GAL 1 reprezinta solutia concreta prin care comunitatile locale au putut valorifica potentialul din spatiul rural, ca element component al abordarii Leader, abordare prin care s-a incurajat: stimularea parteneriatelor, dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonei, transferul de cunostinte si implementarea initiativelor inovative, implicarea cetatenilor in deciziile strategice pe termen lung etc.


Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului Sargetia GAL 1 s-a materializat in proiecte care s-au implementat in aria de acoperire a GAL, proiecte care au fost sprijinite financiar din fonduri publice, la care s-a adaugat cofinantarea privata (acolo unde a fost cazul). In continuare este prezentata, schematic, activitatea desfasurata la nivelul Sargetia GAL 1 in vederea evaluarii si selectarii de proiecte cu finantare nerambursabila.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Etapele evaluarii si selectarii de proiecte la nivelul Sargetia GAL 1

1. Sargetia GAL 1 a lansat apeluri de selectie a proiectelor, folosind mijloacele de informare mass-media.
2. Potentialii beneficiari au depus proiectele la sediul Sargetia GAL 1.
3. Expertii Sargetia GAL 1 au efectuat verificarea proiectelor depuse.
4. Comitetul de Selectie al Sargetia GAL 1 a realizat selectia proiectelor, in prezenta unui reprezentant AM PNDR CDRJ care s-a asigurat ca procesul de selectie s-a derulat corespunzator.
5. Sargetia GAL 1 a depus proiectele selectate la nivelul structurilor teritoriale AFIR.
6. Structurile teritoriale AFIR au verificat proiectele depuse de catre Sargetia GAL 1.
7. Structurile teritoriale AFIR au transmis notificari (catre beneficiar si catre GAL) de instiintare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectelor.
8. Pentru proiectele aprobate, s-au incheiat contracte de finantare intre beneficiari si AFIR.
9. Beneficiarii au depus cereri de plata la sediul Sargetia GAL 1.
10. Sargetia GAL 1 a verificat conformitatea cererilor de plata depuse de beneficiari.
11. Beneficiarii au depus cererile de plata verificate de GAL (si evaluate ca fiind conforme) la nivelul structurilor teritoriale AFIR.
12. AFIR a platit direct beneficiarului si a informat Sargetia GAL 1.

ACTIVITATE GAL – REPREZENTARE SCHEMATICA



Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

3.2. Scurta descriere a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificarile de SDL si evolutia alocarii financiare ca urmare a realocarilor financiare, bonusarilor etc

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului Sargetia GAL 1 a oferit noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si a adus cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL Sargetia GAL 1 a contribuit la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor **obiective generale si masuri**:

➔ ***Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii***, obiectiv posibil a fi atins cu ajutorul masurilor:

- M5 (2B) Instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL
- M6 (2A) Dezvoltarea exploatatiilor agricole in teritoriul GAL
- M9 (3A) Sprijinirea participarii la scheme de calitate
- M10 (3A) Activitati de cooperare intre fermieri, forme asociative, grupuri si organizatii de producatori in teritoriul GAL

➔ ***Obiectivul de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca***, obiectiv posibil a fi atins cu ajutorul masurilor:

- M1 (6B) Dezvoltarea satelor si servicii de baza in vederea cresterii calitatii vietii in teritoriul GAL;
- M2 (6A) Infiintarea de activitati neagricole in teritoriul GAL;
- M3 (6A) Crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in teritoriul GAL;
- M4 (6B)Promovarea incluziunii sociale in teritoriul GAL;

Intrucat conditiile initiale de elaborare a strategiei de dezvoltare locala au suferit pe parcursul anilor de implementare 2016-2025 diverse modificari (determinate, de exemplu, de schimbarea cadrului procedural si legislativ, de evolutia nevoilor de finantare in teritoriului GAL, de bonusarea grupurilor de actiune locala de catre AM PNDR, de alocarea unor fonduri suplimentare din tranzitie etc), la nivelul Sargetia GAL 1 au fost realizate in consecinta urmatoarele modificari ale strategiei de dezvoltare locala:

1) Modificarea strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei SARGETIA GAL 1(cu privire la o serie de modificari ale Cap. IX – Organizarea viitorului GAL, ale Cap X – Planul de finantare a strategiei, ale Cap. V Descrierea masurilor din SDL, ale Cap. XI - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL, ale Cap XII – Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale, precum si Modificarea si completarea Anexei 8 – Fise de ppost pentru personalul angajat), solicitare aprobata la nivelul AM PNDR, in conformitate cu Nota nr. 233390/09.08.2017;

2) Modificarea strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei SARGETIA GAL 1(cu privire la o serie de modificari ale Cap. V Descrierea masurilor din SDL, inclusiv modificarea, codificarii Masurii M8 precum si o serie de realocari bugetare intre masuri, modificarea Cap. X – Planul de finantare a strategiei, modificarea Cap. Introducere, Modificarea Cap. VI – Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante, modificarea cap. VII – Descrierea planului de actiune si totodata, modificarea Anexei 4 – Planul de finantare si Anexei 8 – Fise de post pentru personalul angajat), solicitare aprobata la nivelul AM PNDR, in conformitate cu Nota nr. 216381/19.07.2018;

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

3) Modificarea strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei SARGETIA GAL 1(cu privire la o serie de modificari ale Cap. V Descrierea masurilor din SDL, inclusiv modificarea fisei masurii M9 Sprijinirea participarii la scheme de calitate, modificarea Cap. Introducere, modificarea Cap. VI – Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante, modificarea Cap. VII Descrierea Planului de actiune, modificarea Cap. IX Organizarea viitorului GAL si Anexei 8 – Fise de post pentru personalul angajat) solicitare aprobata la nivelul AM PNDR, in conformitate cu Nota nr. 221062/25.03.2021;
4) Modificarea strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei SARGETIA GAL 1(cu privire la o serie de modificari ale Cap. IV Obiective, prioritati si domenii de interventie, precum si modificarea Cap. V Descrierea masurilor din SDL, respectiv modificarea fisei masurii Masura M10/3A si o serie de realocari bugetare intre masuri, fiind modificata totdata si Anexa 4 – Planul de finantare) solicitare aprobata la nivelul AM PNDR, in conformitate cu Nota nr. 221515/12.08.2021;
5) Modificarea strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei SARGETIA GAL 1(ca urmare a sumelor provenite din tranzitie, precum si modificarea Cap. V - Descrierea masurilor din SDL, respectiv modificarea Fisei masurii M1/6B si M2/6A, Modificarea Cap. VI – Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante, modificarea Cap. VII Descrierea Planului de actiune, Cap. X Planul de finantare al strategiei) solicitare aprobata la nivelul AM PNDR, in conformitate cu Nota nr. 201554/17.08.2022;
6) Modificarea strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei SARGETIA GAL 1(cu privire la modificarea Cap. V Descrierea masurilor din SDL, respectiv modificarea Fisei masurii M1/6B Dezvoltarea satelor si servicii de baza in vederea cresterii calitatii vietii in teritoriul GAL, prin cresterea valorii maxime aferente proiectelor) solicitare aprobata la nivelul AM PNDR, in conformitate cu Nota nr. 203695/20.04.2023;
7) modificarea strategiei de dezvoltare locala a SARGETIA GAL 1 (cu privire la o serie de realocari bugetare si, respectiv, cu privire la modificarea Cap. V Descrierea masurilor din SDL si a Anexei 4T – Planul de finantare FEADR), solicitare aprobata la nivelul AM PNDR, in conformitate cu Nota nr. 151850/29.11.2024.

In ceea ce priveste alocarea financiara aferenta strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1, prezentam in continuare bugetul initial al strategiei si, respectiv, bugetul actual al strategiei pentru a evidentia evolutia alocarii financiare (ca urmare a realocarilor financiare, bonusarilor etc).

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Bugetul total aferent strategiei de dezvoltare locala SARGETIA GAL 1 – versiune initiala (fonduri FEADR)

	PRIORITATE	MASURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUTIA PUBLICA NERAMBURSABILA MASURA (FEADR + BUGET NATIONAL) EURO	CONTRIBUTIA PUBLICA NERAMBURSABILA/PRIORITATE (FEADR + BUGET NATIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALA[4] (%)
COMPONENTA A+B	Prioritatea 1 SDL: Dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL	M1 Dezvoltarea satelor si servicii de baza in vederea cresterii calitatii vietii in teritoriul GAL	100%	1.537.263,00	2.176.270,00	**62,76%**
		M2 Infiintarea de activitati neagricole in teritoriul GAL	100%	182.011,00		
		M3 Crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in teritoriul GAL	70%-90%	277.212,00		
		M4 Promovarea incluziunii sociale in teritoriul GAL	90% -100%	70.000,00		
		M8 Investitii in tehnologii forestiere si in prelucrarea si marketingul produselor forestiere in teritoriul GAL	50%	109.784,00		
	Prioritatea 2 SDL: Cresterea competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura si dezvoltarea sectorului forestier	M5 Instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL	100%	180.000,00	293.393,00	**12,24%**
		M6 Dezvoltarea exploatatiilor agricole in teritoriul GAL	50% - 70%	113.393,00		
	Prioritatea 3 SDL: Promovarea procesarii si marketingului produselor agricole prin intermediul schemelor de calitate, a cresterii valorii adaugate a produselor agricole si al promovarii pe piata in cadrul formelor asociative	M7 Investitii in procesarea si marketingul produselor agricole in teritoriul GAL	50%	117.296,00	167.974,31	**5,10%**
		M9 Scheme de calitate	100%	15.000,00		
		M10 Infiintare grupuri si organizatii de producatori in teritoriul GAL	100%	35.678,31		
	Cheltuieli de functionare si animare[3]			655.230		**19,90%**
	TOTAL COMPONENTA A+B			3.292.867,31		
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)				**3.292.867,31**		

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Bugetul total aferent strategiei de dezvoltare locala SARGETIA GAL 1 – versiune actuala (fonduri FEADR)

Submasura	PRIORITATE	MASURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUTIA PUBLICA NERAMBURSABILA/ MASURA (FEADR + BUGET NATIONAL) EURO	CONTRIBUTIA PUBLICA NERAMBURSABILA/PRIORITATE (FEADR + BUGET NATIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALA[2] (%)
				ALOCARE PUBLICA FEADR[1]		
19.2	2	M5/2A	100%	160.000,00	272.732	6,96%
		M6/2A	50%	112.732,00		
	3	M9/3A	100%	15.000,00	50.672	1,29%
		M10/3A	100%	35.672,06		
	6	M1/6B	90- 100%	1.971.935,72	2.777.540	70,92%
		M2/6A	100%	349.390,00		
		M3/6A	70-90%	366.835,22		
		M4/6B	90-100%	89.378,70		
TOTAL 19.2				3.100.943,70		
19.4	Cheltuieli de functionare si animare[3]			815.592,05		19,90%
TOTAL GENERAL - FEADR				**3.916.535,75**		

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Bugetul total aferent strategiei de dezvoltare locala SARGETIA GAL 1 – versiune actuala (fonduri EURI)

Submasura	PRIORITATE	MASURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUTIA PUBLICA NERAMBURSABILA/ MASURA - EURI (euro)	CONTRIBUTIA PUBLICA NERAMBURSABILA/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	6	M2/6A	100%	181.917	181.917
TOTAL GENERAL - EURI				181.917	

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

4. Cadrul de evaluare si metodologia

Scopul evaluarii: de ce a fost facuta, cum va fi folosita

Prin aplicarea de metode si tehnici de evaluare specifice, evaluarea strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1 a fost facuta **cu scopul de a imbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul si sustenabilitatea SDL**. In acest fel, evaluarea permite eficientizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala, printr-o alocare adecvata a resurselor si, totodata, contribuie la imbunatatirea generala a implementarii strategiei de dezvoltare locala prin propunerea de solutii la problemele identificate, respectiv prin invatarea unor lectii utile, cu aplicabilitate practica in viitor.

Totodata, prezenta evaluare are ca scop imbunatatirea capacitatii de luare a deciziilor prin responsabilizarea tuturor partilor implicate in implementarea strategiei de dezvoltare locala in ceea ce priveste rezultatele propuse si, implicit, in ceea ce priveste modul in care sunt utilizate fondurile alocate.

Evaluarea implementarii SDL Sargetia GAL 1 ofera informatii cu privire la modalitatea si masura in care au fost atinse rezultatele **planificate**.

Evaluarea implementarii SDL Sargetia GAL 1 arata cum si in ce masura **abordarea LEADER/DLRC este eficienta** comparativ cu alte instrumente.

Evaluarea implementarii SDL Sargetia GAL 1 indica cum au fost **utilizate resursele** si care este **perceptia beneficiarilor** cu privire la aspectele evaluate.

Evaluarea implementarii SDL Sargetia GAL 1 prezinta, intr-o maniera sistematica si obiectiva, **ce functioneaza bine si ce nu**.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

La nivel practic, evaluarea strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1 va fi folosita pentru a transmite, tuturor partilor interesate, informatii obiective cu privire la ceea ce functioneaza si, respectiv, la ceea ce nu functioneaza in raport cu strategia de dezvoltare locala, **cu scopul de a face recomandari pentru imbunatatirea implementarii viitoarelor strategii.**



Evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1 reprezinta o analiza aprofundata, cu caracter socio-economic, menita sa identifice, sa cuantifice si sa demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obtinute si schimbarile generate, explicand principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1 are doua obiective principale:

- **Obiectiv 1 (al evaluarii implementarii SDL):** Evaluarea prezenta se realizeaza cu obiectivul de a raporta si a demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informatii si dovezi solide, modul in care s-a actionat, cum au fost utilizate resursele si ce rezultate si efecte au fost obtinute prin implementarea strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1.
- **Obiectiv 2 (al evaluarii implementarii SDL):** Evaluarea prezenta se realizeaza, de asemenea, cu obiectivul de a intelege ce functioneaza si ce nu functioneaza cu privire la implementarea strategiei Sargetia GAL 1, contribuind, astfel, la identificarea unor eventuale masuri de corectie (pentru a imbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul, sustenabilitatea actualei strategii) si, totodata, la formularea de lectii utile pentru imbunatatirea modului de proiectare si implementare a strategiei in perioada viitoare.

Prin atingerea obiectivelor propuse, evaluarea serveste, asadar, la exprimarea aprecierilor cu privire la activitatile realizate sau in curs de realizare, cat sunt de utile, eficace, eficiente sau sustenabile si analizeaza modul in care interventiile realizate produc efecte sau nu.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Descrierea elementelor cheie ale evaluarii – intrebarile de evaluare, criterii de evaluare, indicatori

Matricea prezentata in continuare ilustreaza corespondenta dintre temele de evaluare, criteriile de evaluare, intrebarile de evaluare, setul de indicatori care contribuie la formularea raspunsurilor necesare evaluarii, precum si metodologia de colectare date.

TEMA DE EVALUARE: LOGICA DE INTERVENTIE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA **- Tema de evaluare cu privire la Obiectivul de dezvoltare rurala nr. 1 din strategia GAL-**			
CRITERII DE EVALUARE	**INTREBARE DE EVALUARE**	**INDICATORI**	**METODOLOGIA DE COLECTARE DATE**
Relevanta *obiectivului de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii* in raport cu Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala	In ce masura *obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii* este relevant in raport cu Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala?	- Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte - Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL - Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL - Valoare publica alocata prin SDL aferenta obiectivului de dezv. rurala 1 - Valoare proiecte contractate aferente obiectivului de dezv. rurala 1 din SDL - Valoare publica platita de AFIR aferenta obiectivului de dezv. rurala 1 din SDL	**Metoda/Tehnica:** - Analiza datelor administrative – Studiul documentelor Surse date: situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Contributia strategiei GAL la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 1 Favorizarea competitivitatii agriculturii*	In ce masura a contribuit SDL la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii*?	- Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte - Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL - Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL - Valoare publica alocata prin SDL aferenta obiectivului de dezv. rurala 1 - Valoare proiecte contractate aferente obiectivului de dezv. rurala 1 din SDL - Valoare publica platita de AFIR aferenta obiectivului de dezv. rurala 1 din SDL	**Metoda/Tehnica:** - Analiza datelor administrative – Studiul documentelor Surse date: situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.
Activitatile (masuri, operatiuni) prevazute in cadrul SDL si resursele alocate acestora au contribuit la obtinerea realizarilor asteptate.	Cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala?	- Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte - Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL - Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL - Numar total locuri de munca propuse prin SDL - Numar total locuri de munca realizate, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL - Masura in care operatiunile finantate prin GAL au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona	**Metoda/Tehnica:** - Ancheta/sondaj de opinie - Analiza datelor administrative – Studiul documentelor **Surse date:** beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

TEMA DE EVALUARE: EFICACITATEA SI EFICIENTA OPERATIUNILOR SI CONTRIBUTIA LOR LA OBTINEREA REZULTATELOR SI A IMPACTULUI PREVAZUTE DE STRATEGIE			
CRITERII DE EVALUARE	**INTREBARE DE EVALUARE**	**INDICATORI**	**METODOLOGIA DE COLECTARE DATE**
Operatiunile finantare prin strategia de dezvoltare locala au contribuit la atingerea obiectivelor propuse si a impactului prevazut de strategie.	In ce masura operatiunile propuse au contribuit la obtinerea rezultatelor si impactului prevazut de strategie?	- Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte (buget alocat initial) - Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte (la momentul evaluarii) - Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL (la momentul evaluarii) - Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL (la momentul evaluarii) - Numar total locuri de munca propuse prin SDL - Numar total locuri de munca realizate, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL - Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin Sargetia GAL 1 au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona - Eficienta costurilor inregistrate la nivelul operatiunilor finantate	**Metoda/Tehnica:** - Ancheta/sondaj de opinie - Analiza datelor administrative – Studiul documentelor **Surse date:** beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.
Sectorul economic din zona Sargetia GAL 1 s-a dezvoltat ca urmare a	In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la	- Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti – numar propus la nivel de SDL	**Metoda/Tehnica:** - Ancheta/sondaj de opinie - Observatia

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

fondurilor alocate prin SDL (strategia de dezvoltare locala).	dezvoltarea sectorului economic din teritoriul Sargetia GAL 1?	- Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti – numar realizat, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL - Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului economic agricol, avand in vedere fondurile publice acordate prin Sargetia GAL 1 - Numar de locuri de munca create in sectorul privat nonagricol – numar propus la nivel de SDL - Numar de locuri de munca create in sectorul privat nonagricol – numar realizat, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL - Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului economic non-agricol, avand in vedere fondurile publice acordate prin Sargetia GAL 1	- Analiza datelor administrative – Studiul documentelor **Surse date:** beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL, situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

TEMA DE EVALUARE: CONTRIBUTIA SDL (STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA) LA ARIA DE INTERVENTIE 6B **- Tema de evaluare cu privire la Obiectivul de dezvoltare rurala nr. 3 din strategia GAL-**			
CRITERII DE EVALUARE	**INTREBARE DE EVALUARE**	**INDICATORI**	**METODOLOGIA DE COLECTARE DATE**
Contributia proiectelor incadrate pe aria de interventie 6B la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca*	In ce masura au contribuit proiectele incadrate pe aria de interventie 6B la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca*? *A fost adresata aceasta intrebarea deoarece aria de interventie 6B este parte componenta a obiectivului de dezvoltare rurala 3.*	- Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte -Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL - Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL - Valoare publica alocata prin SDL aferenta ariei de interventie 6B - Valoare proiecte contractate aferente ariei de interventie 6B - Valoare publica platita de AFIR aferenta ariei de interventie 6B - Valoare publica alocata prin SDL aferenta obiectivului de dezv. rurala 3 - Valoare proiecte contractate aferente obiectivului de dezv. rurala 3 din SDL - Valoare publica platita de AFIR aferenta obiectivului de dezv. rurala 3 din SDL	**Metoda/Tehnica:** - Analiza datelor administrative – Studiul documentelor **Surse date:** situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Contributia strategiei GAL la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 3 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca*	In ce masura a contribuit SDL la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca*?	- Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte -Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL - Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL - Valoare publica alocata prin SDL aferenta obiectivului de dezv. rurala 3 - Valoare proiecte contractate aferente obiectivului de dezv. rurala 3 din SDL - Valoare publica platita de AFIR aferenta obiectivului de dezv. rurala 3 din SDL	**Metoda/Tehnica:** - Analiza datelor administrative – Studiul documentelor **Surse date:** situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.
Infrastructura la scara mica si serviciile locale destinate populatiei rurale din zona Sargetia GAL 1 au fost imbunatatite.	In ce masura a sprijinit SDL (strategia de dezvoltare locala) dezvoltarea locala in zonele rurale?	- Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite – valoare propusa la nivel de SDL; - Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite – valoare realizata, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL - Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea serviciilor locale destinate populatiei rurale si a infrastructurii la scara mica, avand in vedere fondurile publice acordate prin Sargetia GAL 1 - Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului social, avand in vedere fondurile publice acordate prin Sargetia GAL 1	**Metoda/Tehnica:** - Ancheta/sondaj de opinie - Observatia - Analiza datelor administrative – Studiul documentelor **Surse date:** beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL, situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

TEMA DE EVALUARE: VALOAREA ADAUGATA DATORATA METODEI LEADER			
CRITERII DE EVALUARE	**INTREBARE DE EVALUARE**	**INDICATORI**	**METODOLOGIA DE COLECTARE DATE**
- Guvernanta locala din zona Sargetia GAL 1 s-a imbunatatit (printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor). - Operatiunile finantate prin strategia Sargetia GAL 1 au determinat imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie.	Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ?	- Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin Sargetia GAL 1 au contribuit la imbunatatirea guvernantei la nivel local - Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin Sargetia GAL 1 au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona	**Metoda/Tehnica:** - Ancheta/sondaj de opinie - Observatia – Studiul documentelor **Surse date:** beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

TEMA DE EVALUARE: FACTORII DE SUCCES SI DE INSUCCES			
CRITERII DE EVALUARE	**INTREBARE DE EVALUARE**	**INDICATORI**	**METODOLOGIA DE COLECTARE DATE**
- Masura in care echipa tehnica GAL a influentat accesarea de fonduri europene prin Sargetia GAL 1 (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc) - Masura in care actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat accesarea de fonduri europene prin Sargetia GAL 1 - Masura in care actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat accesarea de fonduri europene prin Sargetia GAL 1 - Masura in care obiectivele transversale inovare, mediu si clima au reprezentat factori de succes ai implementarii SDL	Care sunt factorii interni si externi care au influentat implementarea strategiei si rezultatele obtinute si in ce masura obiectivele transversale ale strategiei de dezvoltare locala - inovare, mediu si clima- au reprezentat factori de succes sau insucces?	- Perceptia actorilor locali cu privire la echipa tehnica Sargetia GAL 1 - Perceptia actorilor locali cu privire la masura in care actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL - Perceptia actorilor locali cu privire la masura in care actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL - Factori de succes - Succesul obiectivelor transversale inovare, mediu si clima - Provocari si factori de esec	**Metoda/Tehnica:** - Ancheta/sondaj de opinie - Observatia – Studiul documentelor **Surse date:** beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Important!

Prin strategia Sargetia GAL 1 au fost stabilite doua obiective de dezvoltare rurala, respectiv *Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii* si *Obiectivul de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca*. Asa cum rezulta din informatiile prezentate in sectiunea anterioara, pentru fiecare dintre aceste obiective a fost formulata o tema de evaluare, cu cel putin o intrebare de evaluare si cu cel putin un criteriu, cu indicatori specifici si metodologie de colectare date aferenta.


Descrierea metodelor si tehnicilor de evaluare folosite si justificarea acestora, corelat cu fiecare intrebare de evaluare

Metodele si tehnicile aplicate in evaluarea curenta au avut in vedere obiectivele, intrebarile si criteriile de evaluare stabilite (prezentate in detaliu in sectiunea anterioara), tipologia beneficiarilor si interventiilor finantate prin Sargetia GAL 1 si, respectiv, particularitatile implementarii strategiei Sargetia GAL 1.

Metodele si tehnicile de evaluare folosite au avut ca scop principal detectarea aspectelor cheie care trebuie si pot fi schimbate pentru cresterea relevantei, eficacitatii, eficientei si impactului strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1.

La nivelul Sargetia GAL 1, evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a avut in vedere o analiza bazata **pe triangularea metodelor si tehnicilor de evaluare utilizate.** In acest sens, au fost obtinute informatii privind tematicile de evaluare analizate prin utilizarea unui mix de metode si tehnici de evaluare, atat calitative, cat si cantitative. Metodele si tehnicile utilizate au asigurat complementaritatea datelor colectate si au contribuit la o intelegere sporita a rezultatelor obtinute. In continuare sunt descrise metodele si tehnicile utilizate in evaluarea prezenta.

Metodele si tehnicile de evaluare folosite in cadrul prezentei evaluari



Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Metoda de evaluare	Tehnica de evaluare	Tip (calitativa/cantitativa)
Observatie	Observatie naturala	Calitativa
Studiul documentelor	Cercetare de birou	Calitativa
Analiza datelor administrative	Cercetare de birou	Cantitativa
Ancheta	Sondaj de opinie	Cantitativa



Observatia

In procesul de evaluare a implementarii SDL Sargetia GAL 1, observatia a fost utilizata ca metoda calitativa de evaluare care a permis investigarea fenomenelor in cadrul lor natural de desfasurare. In cazul de fata, aceasta metoda de evaluare a furnizat informatii bogate asupra rezultatelor observabile ale implementarii strategiei de dezvoltare locala, in acest sens, fiind luate in considerare punctele de vedere, judecatile de valoare si opiniile exprimate de o serie de persoane cheie din teritoriul Sargetia GAL 1, ca de exemplu: beneficiari de proiecte, membri ai Asociatiei Sargetia GAL 1, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL.

Aceasta metoda a fost aplicata prin tehnica observatiei naturale, adica fenomenele si persoanele observate au fost studiate in cadrul lor natural, fara a fi perturbate. In cazul specific al implementarii strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1, observatia a contribuit la obtinerea de informatii importante privind urmatoarele aspecte evaluate: contributia SDL la aria de interventie 6B, valoarea adaugata datorata metodei LEADER si, respectiv, factorii de succes si de insucces in legatura directa cu implementarea strategiei de dezvoltare locala.

In urma aplicarii observatiei, ca parte a metodologiei de evaluare a implementarii SDL Sargetia GAL 1, au fost atinse urmatoarele beneficii:
- au fost colectate date care surprind detalii cu privire la implementarea SDL, date care nu au putut fi identificate prin alte metode sau tehnici de evaluare folosite;
- detalii aparent nesemnificative colectate prin intermediul acestei metode s-au dovedit ulterior ca fiind deosebit de importante.

Asadar, observatia a fost utilizata pentru a obtine informatii relevante pentru tematicile vizate in cadrul evaluarii, prin corelarea acestora cu cele obtinute prin alte metode si tehnici de evaluare.



Studiul documentelor

Studiul documentelor, o metoda calitativa de colectare si analiza a datelor din surse scrise, a fost una dintre primele activitati realizate in cadrul prezentului proces de evaluare. Metoda studiul documentelor a fost aplicata prin tehnica cercetare de birou. In cazul de fata, studiul documentelor

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

a pornit de la stabilirea acelor informatii cheie necesare a se colecta (informatii care au oferit raspunsuri la intrebarile de evaluare). In acest sens, demersul a fost concentrat catre studierea unor documente cu o relevanta sporita pentru evaluare, respectiv: strategia de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), precum si o serie de documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Informatiile colectate prin studiul documentelor au oferit o baza importanta de intelegere a contextului de implementare a interventiilor si a progresului implementarii strategiei si, totodata, au permis identificarea acelor factori care au influentat (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei Sargetia GAL 1.

Evaluare cantitativa

Ancheta (prin sondaj de opinie)

In cazul prezentei evaluari, ancheta a fost aplicata prin tehnica sondajului de opinie. Sondajul de opinie, o tehnica cantitativa de colectare a datelor prin adresarea de intrebari sub forma unui chestionar, a fost utilizat in evaluarea curenta cu scopul de a afla parerile, valorile, atitudinile si comportamentele grupului tinta in legatura cu temele de evaluare analizate. In cazul de fata, sondajul de opinie a fost aplicat pe categorii distincte de grupuri tinta (minim trei) din randul urmatoarelor persoane: beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL etc.

Prin aplicarea sondajului de opinie pe minim trei categorii distincte de grupuri tinta, s-au cules, astfel, date din peste trei surse diferite si, in acest fel, s-a realizat triangularea[1] surselor de date. Mai multe informatii in acest sens sunt prezentate in sectiunea urmatoare a raportului de evaluare, respectiv in sectiunea ***Sursa datelor (primare si secundare)***.

In evaluarea curenta, sondajul de opinie s-a realizat prin aplicarea unui chestionar care a continut intrebari cu variante posibile de raspuns, dar si intrebari deschise, la care respondentii au avut posibilitatea sa raspunda conform situatiei lor specifice.

In procesul de evaluare a implementarii SDL Sargetia GAL 1, sondajul de opinie a fost realizat electronic, dupa cum urmeaza:

- chestionarul cu intrebarile aferente a fost postat pe un site/link;
- link-ul in cauza a fost transmis catre potentiali respondenti: beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL etc.
- respondentii au completat in scris raspunsurile, prin accesarea link-ul in cauza.

[1] Triangularea surselor de date - Obtinerea de informatii privind tematica analizata din mai multe surse (recomandabil din trei surse de date diferite).

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.



Analiza datelor administrative

Analiza datelor administrative reprezinta o metoda cantitativa de colectare si analiza a datelor din surse scrise si a fost utilizata, in cadrul prezentei evaluari, complementar metodei – studiul documentelor. Cele doua metode sunt asemanatoare ca si metodologie de lucru si beneficii obtinute, principala diferenta dintre ele fiind reprezentata de tipologia datelor colectate, calitative in cazul metodei – studiul documentelor si, respectiv, cantitative in cazul metodei – analiza datelor administrative. Ca si in cazul metodei – studiul documentelor, analiza datelor administrative a fost aplicata prin tehnica cercetarii de birou.

In cadrul procesului de evaluare a implementarii SDL Sargetia GAL 1, aplicarea metodei - analiza datelor administrative s-a realizat prin utilizarea urmatoarelor surse de date:

- situatii de monitorizare ale operatiunilor finantate prin Sargetia GAL 1;
- bugete/planuri de finantare (versiune initiala, versiuni intermediare, versiune actuala);
- date statistice ce fac obiectul strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1;
- date statistice disponibile la diverse institutii, cu relevanta pentru evaluarea implementarii strategiei GAL.

Justificarea metodelor si tehnicilor de evaluare folosite in raport cu intrebarile de evaluare stabilite

Pentru fiecare intrebare de evaluare stabilita au fost identificate cele mai relevante metode si tehnici de evalure, avand in vedere, pe de o parte, specificul strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1 si, respectiv, pe de alta parte, contextul actual in care se realizeaza evaluarea implementarii SDL. Schematic, corelarea dintre intrebarile de evaluare stabilite si metodele si tehnicile de evaluare aplicate se prezinta in felul urmator:

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

INTREBARE DE EVALUARE	Metode si tehnici aplicate			
	A/SO	O	ADA	SD
Cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala?	X		X	X
In ce masura obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii este relevant in raport cu Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala?			X	X
In ce masura a contribuit SDL la atingerea obiectivului de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii?			X	X
In ce masura operatiunile propuse au contribuit la obtinerea rezultatelor si impactului prevazut de strategie?	X		X	X
In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la dezvoltarea sectorului economic din teritoriul Sargetia GAL 1?	X	X	X	X
In ce masura a sprijinit SDL (strategia de dezvoltare locala) dezvoltarea locala in zonele rurale?	X	X	X	X
In ce masura au contribuit proiectele incadrate pe aria de interventie 6B la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca*?			X	X
In ce masura a contribuit SDL la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca*?			X	X
Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ?	X	X		X
Care sunt factorii interni si externi care au influentat implementarea strategiei si rezultatele obtinute si in ce masura obiectivele transversale ale strategiei de dezvoltare locala - inovare, mediu si clima- au reprezentat factori de succes sau insucces?	X	X		X

**Abrevieri: O – Observatia, SD – Studiul Documentelor, ADA – Analiza datelor administrative, A/SO – Ancheta/Sondajul de opinie*

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Sursa datelor (primare si secundare)

Pe parcursul procesului de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala a Sargetia GAL 1, au fost utilizate atat surse primare de date, cat si surse secundare de date, astfel.

Relevant de mentionat este faptul ca evaluarea curenta a fost efectuata in baza unei analize bazate pe **triangularea surselor de date**, adica datele privind tematica evaluarii au fost obtinute din mai multe surse (din minim trei surse de date).

Astfel, sursele de date utilizate in cadrul prezentului raport de evaluare au fost urmatoarele: beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL, situatii de monitorizare, bugete/planuri de finantare, date statistice ce fac obiectul SDL, date statistice disponibile la diverse institutii, strategia GAL, documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (de exemplu fise de proiecte finalizate), documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Tehnici pentru colectarea datelor

Colectarea datelor a reprezentat o etapa esentiala in evaluarii implementarii strategiei de dezvoltare locala, motiv pentru care, pentru buna desfasurare a procesului de colectare de date, au fost aplicate urmatoarele masuri:

- Au fost identificate toate surselor de date necesare realizarii prezentei evaluari, asa cum au fost acestea prezentate anterior.
- Au fost alese cele mai relevante tehnici de colectare de date in contextul dat si au fost elaborate instrumentele necesare colectarii datelor (fisa de observatie, chestionar).
- A fost estimat calendarul de timp necesar colectarii datelor si, atunci cand a fost cazul, acesta a fost ajustat in functie de principalele limitari si constrangeri intampinate in evaluare si, respectiv, de masurile adoptate pentru a le compensa.

In continuare sunt prezentate mai multe informatii cu privire la metodele si tehnicile de evaluare utilizate, si, respectiv, cu privire la instrumentele aplicate in vederea colectarii datelor necesare evaluarii.

Metoda/Tehnica	Instrument	Precizari
Observatia/ Observatie naturala	Fisa de observatie	In cazul metodei ***Observatia***, colectarea datelor s-a realizat prin intermediul instrumentului – Fisa de observatie. Tehnica folosita in acest caz a fost observatia naturala, adica fenomenele si persoanele observate au fost studiate in cadrul lor natural, fara a fi perturbate.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Studiul documentelor/ Cercetare de birou **Analiza datelor administrative/ Cercetare de birou**	Fisa de lucru	Metodele ***Studiul documentelor*** si ***Analiza datelor administrative*** au avut ca instrument fisa de lucru prin intermediul careia au fost colectate date relevante in evaluarea curenta. Tehnica prin care s-a realizat colectarea acestor date a fost reprezentata de cercetarea de birou.
Ancheta/Sondaj de opinie	Chestionarul	In evaluarea curenta, metoda ***Ancheta*** a fost aplicata prin tehnica sondajului de opinie care a avut ca instrument un chestionar cu variante posibile de raspuns, dar si cu intrebari deschise. Chestionarul a fost aplicat pe categorii distincte de grupuri tinta (minim trei) din randul urmatoarelor persoane: beneficiari de proiecte, membri GAL, actori locali din zona GAL care au contribuit la implementarea strategiei, echipa tehnica GAL etc. ***Criteriile de selectie pentru esantionare***: A fost stabilit un esantion reprezentativ prin aplicarea urmatoarelor criterii de selectie: - Relevanta persoanelor chestionate la nivelul teritoriului Sargetia GAL 1; - Capacitatea persoanelor chestionate de a furniza date relevante in raport cu tematicile evaluate; - Disponibilitatea persoanelor chestionate de a participa la sondajul de opinie. ***Dimensiunea esantionului***: 40 persoane

Descrierea principalelor limitari si constrangeri intampinate si a masurilor adoptate pentru a le compensa

In vederea atingerii obiectivelor propuse, in procesul curent de evaluare au fost luate in considerare inclusiv limitarile si constrangerile aparute pe parcurs si, pentru fiecare dintre acestea, au fost adoptate masuri corespunzatoare pentru a le compensa. In acest sens, in continuare sunt prezentate principalelor limitari si constrangeri intampinate in evaluare si, respectiv, masurile adoptate pentru a le compensa.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Metode si tehnici de evaluare	Principalele limitari si constrangeri intampinate	Masurile adoptate pentru a le compensa
Observatia	- In cadrul acestei metode timpul pentru colectarea datelor este unul indelungat.	- Datele au fost colectate prin intermediul unor fise de observatie structurate corespunzator astfel incat procesul de evaluare a fost eficientizat si timpul aferent colectarii datelor a fost diminuat.
Studiul documentelor	- Aceasta metoda a presupus analiza unui volum ridicat de documente si, respectiv, de date aferente acestora. - Unele documente au prezentat o imagine subiectiva asupra aspectelor evaluate.	- A fost realizata o selectie a datelor, fiind folosite doar acele date relevante evaluarii. - Pentru a clarifica acele elemente subiective, au fost utilizate metode si tehnici de evaluare complementare (de ex. Analiza datelor administrative).
Analiza datelor administrative	- Analiza datelor administrative nu a oferit posibilitatea unei analize calitative aprofundate.	- Alaturi de analiza datelor administrative, au fost utilizate metode calitative de evaluare (precum Studiul documentelor, Observatia).
Ancheta (prin sondaj de opinie)	- Ancheta (prin tehnica sondajului de opinie) nu a oferit posibilitatea unei analize calitative aprofundate.	- Alaturi de ancheta (prin tehnica sondajului de opinie), au fost utilizate metode calitative de evaluare (precum Studiul documentelor, Observatia).

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

5. Analiza de ansamblu a eficacitatii SDL

PREZENTAREA DATELOR IN BAZA CARORA S-A ANALIZAT EFICACITATEA FINANCIARA A SDL

Masuri SDL	Buget alocat initial	Buget alocat la momentul evaluarii			Valori contractate la momentul evaluarii			Plati efectuate la momentul evaluarii		
	FEADR	FEADR	EURI	**FEADR+EURI**	FEADR	EURI	**FEADR+EURI**	FEADR	EURI	**FEADR+EURI**
M1 Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL	**1.537.263,00 €**	1.971.935,72 €	0,00 €	**1.971.935,72 €**	2.288.455,00 €	0,00 €	**2.288.455,00 €**	1.824.051,00 €	0,00 €	**1.824.051,00 €**
M2 Înființarea de activități neagricole în teritoriul GAL	**182.011,00 €**	349.390,00 €	181.917,00 €	**531.307,00 €**	350.000,00 €	181.916,00 €	**531.916,00 €**	335.000,00 €	140.984,90 €	**475.984,90 €**
M3 Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL	**277.212,00 €**	366.835,22 €	0,00 €	**366.835,22 €**	654.943,00 €	0,00 €	**654.943,00 €**	310.537,00 €	0,00 €	**310.537,00 €**
M4 Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL	**70.000,00 €**	89.378,70 €	0,00 €	**89.378,70 €**	95.263,00 €	0,00 €	**95.263,00 €**	89.378,70 €	0,00 €	**89.378,70 €**
M5 Instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL	**180.000,00 €**	160.000,00 €	0,00 €	**160.000,00 €**	160.000,00 €	0,00 €	**160.000,00 €**	160.000,00 €	0,00 €	**160.000,00 €**
M6 Dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL	**113.393,00 €**	112.732,00 €	0,00 €	**112.732,00 €**	113.092,00 €	0,00 €	**113.092,00 €**	112.731,63 €	0,00 €	**112.731,63 €**
M7 Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole în teritoriul GAL*	**117.296,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
M8 Investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea și marketingul produselor forestiere în teritoriul GAL*	**109.784,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
M9 Scheme de calitate	**15.000,00 €**	15.000,00 €	0,00 €	**15.000,00 €**	14.965,72 €	0,00 €	**14.965,72 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
M10 Înființare grupuri și organizații de producători în teritoriul GAL	**35.678,31 €**	35.672,06 €	0,00 €	**35.672,06 €**	35.670,00 €	0,00 €	**35.670,00 €**	35.663,75 €	0,00 €	**35.663,75 €**
Total	**2.637.637,31 €**	3.100.943,70 €	181.917,00 €	**3.282.860,70 €**	3.712.388,72 €	181.916,00 €	**3.894.304,72 €**	2.867.362,08 €	140.984,90 €	**3.008.346,98 €**

* masuri eliminate prin modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala

Precizare: Datele privind eficacitatea SDL au fost completate in conformitate cu perioada de raportare 2016-2025 (intreaga perioada de implementare SDL), cu mentiunea ca prezentul raport de evaluare este intocmit, conform prevederilor procedurale, in luna august 2025, iar data limita pentru finalizarea si plata proiectelor finantate prin PNDR 2014-2020 (inclusiv cele finantate prin GAL) este decembrie 2025.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

5.1. Eficacitatea financiara a masurilor la nivel de SDL

Masuri SDL	Buget alocat initial	Buget alocat la momentul evaluarii	Plati efectuate raportat la bugetul initial alocat	Eficacitate financiara
M1 Dezvoltarea satelor şi servicii de bază în vederea creşterii calităţii vieţii în teritoriul GAL	**1.537.263,00 €**	**1.971.935,72 €**	**118,66%**	Ridicata
M2 Înfiinţarea de activităţi neagricole în teritoriul GAL	**182.011,00 €**	**531.307,00 €**	**261,51%**	Ridicata
M3 Crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole în teritoriul GAL	**277.212,00 €**	**366.835,22 €**	**112,02%**	Ridicata
M4 Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL	**70.000,00 €**	**89.378,70 €**	**127,68%**	Ridicata
M5 Instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL	**180.000,00 €**	**160.000,00 €**	**88,89%**	Ridicata
M6 Dezvoltarea exploataţiilor agricole în teritoriul GAL	**113.393,00 €**	**112.732,00 €**	**99,42%**	Ridicata
M7 Investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole în teritoriul GAL*	**117.296,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	Redusa*
M8 Investiţii în tehnologii forestiere şi în prelucrarea şi marketingul produselor forestiere în teritoriul GAL*	**109.784,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	Redusa*
M9 Scheme de calitate	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00%**	Redusa
M10 Înfiinţare grupuri şi organizaţii de producători în teritoriul GAL	**35.678,31 €**	**35.672,06 €**	**99,96%**	Ridicata
Toate masurile	**2.637.637,31 €**	**3.282.860,70 €**	**114,05%**	**Ridicata**

* masuri eliminate prin modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala

Precizare: Datele privind eficacitatea SDL au fost completate in conformitate cu perioada de raportare 2016-2025 (intreaga perioada de implementare SDL), cu mentiunea ca prezentul raport de evaluare este intocmit, conform prevederilor procedurale, in luna august 2025, iar data limita pentru finalizarea si plata proiectelor finantate prin PNDR 2014-2020 (inclusiv cele finantate prin GAL) este decembrie 2025.

Legenda:

- ✓ Eficacitate financiara ridicata se inregistreaza atunci cand platile efectuate reprezinta mai mult de 50% din alocarea financiara totala si valoarea contractata este apropiata sau chiar mai ridicata decat alocarea financiara.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

- ✓ Eficacitatea financiara medie se inregistreaza atunci cand platile efectuate se situeaza intre 25% si 50% din alocarea totala si valoarea contractata este mai mare de 50% din alocarea financiara.
- ✓ Eficacitate financiara redusa se inregistreaza in toate celelalte cazuri.

5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de interventie

Domeniu de interventie	Eficacitate
2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole	Eficacitate (potentiala) ridicata
2B) Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor	Eficacitate (potentiala) ridicata
3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale	Eficacitate (potentiala) ridicata
6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca	Eficacitate (potentiala) medie
6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale	Eficacitate (potentiala) ridicata

Precizare: Datele privind eficacitatea SDL au fost completate in conformitate cu perioada de raportare 2016-2025 (intreaga perioada de implementare SDL), cu mentiunea ca prezentul raport de evaluare este intocmit, conform prevederilor procedurale, in luna august 2025, iar data limita pentru finalizarea si plata proiectelor finantate prin PNDR 2014-2020 (inclusiv cele finantate prin GAL) este decembrie 2025.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

6. Raspuns la intrebarile de evaluare

Tema de evaluare
• Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala
Intrebari de evaluare
• In ce masura obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii este relevant in raport cu Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala? • In ce masura a contribuit SDL la atingerea obiectivului de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii? • Cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala?
Metode si tehnici aplicate in evaluare
• Ancheta/sondaj de opinie • Studiul documentelor • Analiza datelor administrative
Evaluarea indicatorilor stabiliti
• Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte: 3.100.943,70 € FEADR si 181.917,00 € EURI • Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL: 3.712.388,72 € FEADR si 181.916,00 € EURI • Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL: 2.867.362,08 € FEADR si 140.984,90 € EURI • Numar total locuri de munca propuse prin SDL: 21 • Numar total locuri de munca realizate, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL: 34 • Masura in care operatiunile finantate prin GAL au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona: in mare masura • Valoare publica alocata prin SDL aferenta obiectivului de dezv. rurala 1: 323.404,06 € FEADR si 0 € EURI • Valoare proiecte contractate aferente obiectivului de dezv. rurala 1 din SDL: 323.727,72 € FEADR si 0 € EURI • Valoare publica platita de AFIR aferenta obiectivului de dezv. rurala 1 din SDL: 308.395,38 € FEADR si 0 € EURI

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii
Tema de evaluare: Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este relevanta fata de nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare teritorial din zona Sargetia GAL 1.
- Logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala este coerenta (aceasta coerenta fiind sustinuta de o valoare publica contractata ridicata si, respectiv, de o valoare publica platita ridicata, prin raportare la bugetul propus).
- *Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii* este relevant in raport cu Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala.
- Strategia a contribuit in mare masura la atingerea *Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii.*

A SE RETINE:

- ✓ Logica de interventie relevanta!
- ✓ Logica de interventie coerenta, sustinuta prin valori publice ridicate contractate si platite!
- ✓ Obiectiv de dezvoltare rurala 1 al SDL relevant!
- ✓ Obiectiv de dezvoltare rurala 1 al SDL indeplinit!

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Tema de evaluare
• Eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a impactului prevazute de strategie
Intrebari de evaluare
• In ce masura operatiunile propuse au contribuit la obtinerea rezultatelor si impactului prevazut de strategie? • In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la dezvoltarea sectorului economic din teritoriul Sargetia GAL 1?
Metode si tehnici aplicate in evaluare
• Ancheta/sondaj de opinie • Observatia • Analiza datelor administrative • Studiul documentelor
Evaluarea indicatorilor stabiliti
• Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte (buget alocat initial): 2.637.637,31 € FEADR • Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte (la momentul evaluarii): 3.100.943,70 € FEADR si 181.917,00 € EURI • Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL (la momentul evaluarii): 3.712.388,72 € FEADR si 181.916,00 € EURI • Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL (la momentul evaluarii): 2.867.362,08 € FEADR si 140.984,90 €EURI • Numar total locuri de munca propuse prin SDL: 21 • Numar total locuri de munca realizate, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL: 34 • Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin Sargetia GAL 1 au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona: foarte buna

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

- Eficienta costurilor inregistrate la nivelul operatiunilor finantate: ridicata, sustinute de proceduri AFIR detaliate in ceea ce priveste rezonabilitatea costurilor propuse in cadrul proiectelor
- Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti – numar propus la nivel de SDL: 9
- Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti – numar realizat, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL: 8
- Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului economic agricol, avand in vedere fondurile publice acordate prin Sargetia GAL 1: buna spre foarte buna
- Numar de locuri de munca create in sectorul privat nonagricol – numar propus la nivel de SDL: 21
- Numar de locuri de munca create in sectorul privat nonagricol – numar realizat, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL: 26
- Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului economic non-agricol, avand in vedere fondurile publice acordate prin Sargetia GAL 1: buna spre foarte buna

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii

Tema de evaluare: Eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a impactului prevazute de strategie

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- Operatiunile propuse au contribuit la obtinerea rezultatelor si impactului prevazut de strategie, eficacitatea financiara la nivelul SDL fiind ridicata.
- Strategia de dezvoltare locala a contribuit la dezvoltarea sectorului economic din teritoriul Sargetia GAL 1.
- Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la modernizarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul Sargetia GAL 1.
- Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona Sargetia GAL 1.

A SE RETINE:

- ✓ Eficacitatea si eficienta ridicata a operatiunilor prevazute in strategie!
- ✓ Rezultate atinse!
- ✓ Impact ridicat al strategiei la nivelul teritoriului GAL!

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Tema de evaluare
• Contributia SDL (strategiei de dezvoltare locala) la aria de interventie 6B
Intrebari de evaluare
• In ce masura au contribuit proiectele incadrate pe aria de interventie 6B la atingerea obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca? • In ce masura a contribuit SDL la atingerea obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca? • In ce masura a sprijinit SDL (strategia de dezvoltare locala) dezvoltarea locala in zonele rurale?
Metode si tehnici aplicate in evaluare
• Ancheta/sondaj de opinie • Observatia • Analiza datelor administrative • Studiul documentelor
Evaluarea indicatorilor stabiliti
• Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite – valoare propusa la nivel de SDL: 27.000 persoane • Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite – valoare realizata, ca urmare a proiectelor finantate prin SDL: 56.656 persoane • Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea serviciilor locale destinate populatiei rurale si a infrastructurii la scara mica, avand in vedere fondurile publice acordate prin Sargetia GAL 1: buna spre foarte buna

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

- Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului social, avand in vedere fondurile publice acordate prin Sargetia GAL 1: buna spre foarte buna
- Valoare publica totala alocata prin SDL pentru proiecte: 3.100.943,70 € FEADR si 181.917,00 € EURI
- Valoare publica totala proiecte contractate la nivelul SDL: 3.712.388,72 € FEADR si 181.916,00 € EURI
- Valoare publica totala platita de AFIR la nivelul SDL: 2.867.362,08 € FEADR si 140.984,90 € EURI
- Valoare publica alocata prin SDL aferenta ariei de interventie 6B: 2.428.149,64 € FEADR si 0 € EURI
- Valoare proiecte contractate aferente ariei de interventie 6B: 3.038.661,00 € FEADR si 0 € EURI
- Valoare publica platita de AFIR aferenta ariei de interventie 6B: 2.223.966,70 € FEADR si 0 € EURI
- Valoare publica alocata prin SDL aferenta obiectivului de dezv. rurala 3: 2.777.539,64 € FEADR si 181.917,00 € EURI
- Valoare proiecte contractate aferente obiectivului de dezv. rurala 3 din SDL: 3.388.661,00 € FEADR si 181.916,00 € EURI
- Valoare publica platita de AFIR aferenta obiectivului de dezv. rurala 3 din SDL: 2.558.966,70 € FEADR si 140.984,90 € EURI

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii
Tema de evaluare: Contributia SDL (strategiei de dezvoltare locala) la aria de interventie 6B

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- Strategia de dezvoltare locala GAL a sprijinit si a contribuit intr-o mare masura la dezvoltarea locala din zona rurala (inclusiv in ceea ce priveste infrastructura locala, serviciile publice, componentele culturala si sociala etc).
- Proiectele incadrate pe aria de interventie 6B au contribuit in mare masura la atingerea obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
- Strategia GAL a contribuit in mare masura la atingerea *obiectivului de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.*

A SE RETINE:

- ✓ Dezvoltare locala in zona rurala datorata strategiei GAL!
- ✓ Obiectiv de dezvoltare rurala 3 al SDL relevant!
- ✓ Obiectiv de dezvoltare rurala 3 al SDL indeplinit!

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Tema de evaluare
• Valoarea adaugata datorata metodei LEADER
Intrebari de evaluare
• Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ?
Metode si tehnici aplicate in evaluare
• Ancheta/sondaj de opinie • Observatia • Studiul documentelor
Evaluarea indicatorilor stabiliti
• Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin Sargetia GAL 1 au contribuit la imbunatatirea guvernantei la nivel local: buna spre foarte buna • Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin Sargetia GAL 1 au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona: foarte buna
Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii
In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: • Guvernanta locala din zona Sargetia GAL 1 a inregistrat o imbunatatire mare datorita metodei Leader (printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor). • Operatiunile finantate prin strategia Sargetia GAL 1 au determinat o imbunatatire mare a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie. A SE RETINE: ✓ Imbunatatire mare a guvernantei locale din zona GAL! ✓ Crestere a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie!

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Tema de evaluare
• Factorii de succes si de insucces
Intrebari de evaluare
• Care sunt factorii interni si externi care au influentat implementarea strategiei si rezultatele obtinute si in ce masura obiectivele transversale ale strategiei de dezvoltare locala - inovare, mediu si clima- au reprezentat factori de succes sau insucces?
Metode si tehnici aplicate in evaluare
• Ancheta/sondaj de opinie • Observatia • Studiul documentelor
Evaluarea indicatorilor stabiliti
• Perceptia actorilor locali cu privire la echipa tehnica Sargetia GAL 1: foarte buna • Perceptia actorilor locali cu privire la masura in care actiunile AFIR au influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL: foarte buna • Perceptia actorilor locali cu privire la masura in care actiunile AM PNDR au influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL: buna spre foarte buna • Factori de succes: echipa GAL, AFIR, AM PNDR, strategie coerenta si adaptata nevoilor locale, parteneriat local solid, transparenta si acess la informatii, grad ridicat de atragere a fondurilor disponibile • Succesul obiectivelor transversale inovare, mediu si clima: atins • Provocari si factori de esec: probleme administrative si procedurale (proceduri complexe), capacitate redusa a unor beneficiari (lipsa de experienta, dificultati in cofinantare), constrangeri legislative si birocratice, context economic si social nefavorabil (migratia fortei de munca, imbatranirea populatiei, cresterea preturilor)

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii
Tema de evaluare: Factorii de succes si de insucces

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- Factori de succes: echipa GAL, AFIR, AM PNDR, strategie coerenta si adaptata nevoilor locale, parteneriat local solid, transparenta si acess la informatii, grad ridicat de atragere a fondurilor disponibile.
- Echipa tehnica GAL a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin Sargetia GAL 1 (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc).
- Actiunile AFIR si AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin Sargetia GAL 1.
- Obiectivele transversale ale strategiei (inovare, mediu si clima) au avut succes, acestea fiind sustinute atat de specificul operatiunilor finantate prin GAL (in cazul inovarii), cat si de criterii de selectie dedicate (in cazul componentei mediu si clima).
- Provocari si factori de esec: probleme administrative si procedurale (proceduri complexe), capacitate redusa a unor beneficiari (lipsa de experienta, dificultati in cofinantare), constrangeri legislative si birocratice, context economic si social nefavorabil (migratia fortei de munca, imbatranirea populatiei, cresterea preturilor)

A SE RETINE:
- ✓ GAL a valorificat la maxim factorii care i-au adus succesul si a reusit sa depaseasca provocarile cu care s-a confruntat in perioada de implementare!
- ✓ Contributie insemnata a echipei tehnice GAL, a AFIR si a AM PNDR in accesarea de fonduri Leader!
- ✓ Obiectivele transversale ale SDL (inovare, mediu si clima) au reprezentat factori de succes!

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

7. Factorii de success si esec in implementarea SDL

Implementarea strategiei de dezvoltare locala Sargetia GAL 1 reprezinta un proces complex, influentat de o multitudine de factori care pot determina atat succesul, cat si esecul acestor initiative. Asociatia Sargetia GAL 1, ca structura asociativa ce reuneste reprezentanti ai sectorului public, privat si societatii civile, joaca un rol esential in promovarea dezvoltarii durabile la nivel local, in special in zona rurale. Totusi, eficienta mecanismelor de implementare depinde de o serie de conditii interne si externe, precum participarea comunitatii, capacitatea de management, resursele financiare disponibile, coordonarea institutionala si adaptarea la specificul local.

Factori de succes in implementarea SDL Sargetia GAL 1

- *Principalii factori de succes: GAL, AFIR si AM PNDR*
  - Echipa GAL a asigura o implementare optima a strategiei de dezvoltare locala, cu respectarea tuturor prevederilor procedurale si legislative in vigoare si a adoptat masuri potrivite la provocarile cu care grupul de actiune locala s-a confruntat pe parcursul implementarii strategiei.
  - Echipa tehnica GAL a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin Sargetia GAL 1 (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc).
  - Actiunile AFIR si AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin Sargetia GAL 1.

- *Strategie coerenta si adaptata nevoilor locale*
  - SDL elaborata pe baza consultarii extinse cu comunitatea, acoperind nevoile reale ale teritoriului (dezvoltare comunitara, infrastructura de baza, sprijin pentru activitati economice);
  - Prioritizarea interventiilor a permis orientarea eficienta a fondurilor;
  - Obiectivele transversale ale strategiei (inovare, mediu si clima) au avut succes, acestea fiind sustinute atat de specificul operatiunilor finantate prin GAL (in cazul inovarii), cat si de criterii de selectie dedicate (in cazul componentei mediu si clima).

- *Parteneriat local solid*
  - Colaborare eficienta intre autoritatile locale, mediul asociativ si sectorul privat;
  - Prezenta partenerilor activi in luarea deciziilor a crescut legitimitatea selectiei proiectelor;

- *Transparenta si acces la informatii*
  - Publicarea SDL, ghidurilor si documentatiilor de lansare apeluri de selectie pe site-ul GAL-ului;
  - Organizarea de sesiuni de informare si sprijin direct acordat potentialilor beneficiari.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

- *Grad ridicat de atragere a fondurilor disponibile*
  - Lansarea tuturor masurilor planificate in SDL;
  - Nivel ridicat de contractare si plata a alocarii financiare.

Provocari si factori de esec in implementarea SDL Sargetia GAL 1

- *Probleme administrative si procedurale*
  - Proceduri complexe si modificari frecvente ale ghidurilor au generat intarzieri in evaluarea si contractarea proiectelor.

- *Capacitate redusa a unor beneficiari*
  - Lipsa experientei in managementul proiectelor si documentatia incompleta au dus la respingerea unor proiecte;
  - Dificultati in cofinantarea proiectelor, in special pentru microintreprinderi.

- *Constrangeri legislative si birocratice externe*
  - Birocratie ridicata;
  - Timp indelungat pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare implementarii.

- *Context economic si social nefavorabil*
  - Migratia fortei de munca si imbatranirea populatiei au redus numarul de beneficiari potentiali;
  - Cresterea preturilor la materiale si servicii a afectat bugetele proiectelor aprobate.

Important! Printr-o utilizare eficienta a resurselor si a oportunitatilor, Sargetia GAL 1 a transformat factorii favorizanti in avantaje reale si a facut fata cu succes tuturor dificultatilor aparute in perioada de implementare.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

8. Concluzii si recomandari

Concluzii generale

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a Sargetia GAL 1 in perioada 2016–2025 a demonstrat o contributie semnificativa la dezvoltarea teritoriului rural, prin:

1. Eficienta financiara ridicata:
   - SDL Sargetia GAL 1 a inregistrat niveluri de contractare si plata ridicate, apropiate de alocarea financiara totala disponibila, nivel de plata de fiind 91.64% din fondurile alocate.
   - La nivelul strategiei Sargetia GAL 1, au fost depasiti indicatorii propusi.
2. Impact pozitiv asupra comunitatii:
   - Prin Sargetia GAL 1 s-au finantat o multitudine de tipologii de proiecte, din diverse sectoare de activitate (public, social, minoritati, agricol, non-agricol etc).
   - La nivelul teritoriului Sargetia GAL 1 au fost imbunatate serviciile publice si infrastructura locala pentru 56.656 de persoane.
   - Prin Sargetia GAL 1 a fost sprijinita dezvoltarea sectorului economic, agricol si non agricol (Ex. 8 exploatatii agricole finantate, 11 intreprinderi non-agricole finantate etc).
3. Valoarea adaugata a metodei LEADER:
   - Strategia de dezvoltare locala a contribuit la consolidarea guvernantei locale si la imbunatatirea generala a calitatii vietii din zona Sargetia GAL 1.
   - Implementarea SDL Sargetia GAL 1 a contribuit la dezvoltarea conditiilor de trai din comunitatile rurale si la crearea de locuri de munca. Impactul a fost mai pronuntat in zonele unde proiectele au fost complementare si integrate in nevoile locale identificate.

Factorii critici in implementarea strategiei de dezvoltare locala:

- Coerenta strategiei cu nevoile teritoriului;
- Implicarea actorilor locali in procesul decizional;
- Transparenta in gestionarea fondurilor si comunicare.

Provocari identificate:

- Birocratia si procedurile complexe;
- Capacitatea limitata a unor beneficiari de a accesa fonduri (din lipsa experientei in proiecte finantare prin fonduri europene);
- Context economic volatil.

Recomandari (aplicabile strategiilor de dezvoltare locala viitoare, in vederea imbunatatirii si eficientizarii implementarii lor)

Simplificarea procedurilor de implementare

- Colaborarea autoritatii de management cu institutiile publice responsabile cu emiterea diverselor avize necesare depunerii si implementarii proiectelor, pentru accelerarea acordarii avizelor in cauza.
- Reducerea sarcinilor administrative prin standardizarea documentatiei, simplificarea si clarificarea ghidurilor solicitantului si procedurilor de lucru;

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Nota importanta privind simplificarea procedurilor de implementare

Pentru a facilita implementarea viitoarelor strategii de dezvoltare locala si a evita blocajele administrative constatate in perioada PNDR 2014–2020, prezentul raport de evaluare formuleaza cateva recomandari esentiale:

Cererile de plata pe masura de functionare
In actualul cadru, GAL-urile nu au putut depune cereri de plata daca nu se atingea un anumit nivel de contractare si plata la nivel de strategie. In practica, aceasta conditionare a generat dificultati, deoarece, chiar daca GAL-ul isi indeplinea atributiile (animare, lansare apeluri, evaluare si selectie proiecte), era afectat de factori externi asupra carora nu avea control – rezilieri de contracte, diminuari de valoare prin acte aditionale sau economii realizate de beneficiari. Pentru viitor, se recomanda ca cererile de plata ale GAL sa fie raportate doar la elemente aflate sub controlul direct al acestuia (apeluri lansate, proiecte selectate), fara a fi influentate de deciziile beneficiarilor.

Contractele de finantare ale beneficiarilor
S-a constatat ca rezilierile sau diminuarile considerabile ale valorii contractelor au afectat stabilitatea si predictibilitatea implementarii strategiilor. Se recomanda introducerea unui sistem de evaluare a beneficiarilor care sa descurajeze astfel de practici, de exemplu prin limitarea posibilitatii de diminuare a valorii contractului cu mai mult de 25%.

Depunerea ultimei cereri de plata
Stabilirea aceluiasi termen pentru GAL si pentru beneficiari a creat dificultati, intrucat platile GAL depind de cele efectuate de beneficiari. Astfel, GAL nu a putut include in propria cerere de plata sumele aferente cererilor depuse de beneficiari la final. Prin urmare, se recomanda ca termenul pentru depunerea ultimei cereri de plata de catre GAL (pentru masura de functionare) sa fie ulterior termenului stabilit pentru beneficiari, pentru a asigura decontarea corecta si completa a sumelor.

- **Reducerea timpilor de verificare documentatii**

  - Stabilirea unor termene mai scurte si predictibile pentru evaluare, contractare si plata;
  - Suplimentarea numarului de experti cu atributii in implementarea strategiei GAL, la nivelul structurilor centrale si teritoriale (de exemplu OJFIR, CRFIR, CDRJ etc, acolo unde este necesar), pentru a reduce timpii de evaluare;

- **Consolidarea capacitatii administrative**

  - Instruirea personalului angajat in structurile centrale si teritoriale de implementare a strategiilor GAL (de exemplu OJFIR, CRFIR, CDRJ etc) astfel incat:
    - acesta sa evalueze documentatiile depuse de catre GAL-uri si de catre potentialii beneficiari **intr-o maniera clara si obiectiva**, fara sa solicite informatii irelevante sau redundante care intarzie in mod nejustificat timpii de evaluare;

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

- acesta sa evalueze **in mod unitar** documentatiile depuse de catre GAL-uri si de catre potentialii beneficiari pe principiul ca aceleasi reguli se aplica tuturor grupurilor de actiune locala, respectiv tuturor beneficiarilor;
- sa fie evitate situatiile in care unele GAL-uri, respectiv unii potentiali beneficiari de proiecte sunt avantajati prin evaluari blande si permisive, iar altii sunt sanctionati prin evaluari stricte si dure.

Suport tehnic continuu

- Crearea unei platforme online prin care sa fie asigurat suport tehnic grupurilor de actiune locala si potentialilor beneficiari de proiecte, cu privire la problemele cu care acestia se confrunta in perioada de implementare a strategiei GAL;
- Prin prezentul raport de evaluare, se propune ca eventualele raspunsuri transmise prin intermediul acestei platforme sa fie furnizate intr-un termen rezonabil (reglementat clar procedural) de catre persoane cu experienta si expertiza in finantari de tip LEADER.

Diseminarea proiectelor de succes la nivelul teritoriului GAL

- Prezentarea, in teritoriu, a proiectelor de succes implementate prin Sargetia GAL 1, cu scopul de a determina, in randul actorilor locali, o crestere a increderii acestora in ceea ce priveste proiectele finantate prin LEADER;

Concluzie finala: SDL Sargetia GAL 1 a demonstrat in mod concret ca o strategie bine structurata, adaptata specificului local si sustinuta de un parteneriat public–privat solid are capacitatea de a transforma comunitatile rurale in adevarate nuclee de dezvoltare durabila. Printr-o abordare coerenta, bazata pe nevoile reale ale teritoriului si pe implicarea directa a actorilor locali, s-au creat premisele pentru modernizarea zonei, cresterea atractivitatii economice si consolidarea coeziunii sociale si culturale.

Rezultatele obtinute confirma faptul ca investitiile strategice in domeniul economic, social si cultural reprezinta cheia progresului pe termen lung. In acelasi timp, stimularea parteneriatelor locale si regionale, transferul de cunostinte si bune practici, precum si implementarea de initiative inovative contribuie la consolidarea competitivitatii si la diversificarea oportunitatilor pentru comunitate.

Un element central al succesului il constituie implicarea cetatenilor in luarea deciziilor strategice. Participarea activa a acestora nu doar ca asigura transparenta si responsabilitate, ci garanteaza si faptul ca directiile de actiune raman permanent ancorate in realitatile si nevoile zonei.

Privind spre viitor, SDL Sargetia GAL 1 are potentialul de a deveni un model de buna practica la nivel regional si national, demonstrand ca dezvoltarea durabila a mediului rural este posibila atunci cand exista o strategie coerenta, o guvernanta participativa si o orientare constanta spre inovare, colaborare si implicare comunitara.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Anexa 1 la raport – Modelul de chestionar aplicat la nivelul teritoriului GAL

Chestionar evaluarea implementarii SDL Asociatia Sargetia GAL 1

Acest chestionar este distribuit de catre Asociatia Sargetia GAL 1 pentru a evalua implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) in perioada de programare 2014-2020.

Scopul este de a colecta informatii de la comunitate, beneficiari si parteneri privind impactul proiectelor finantate prin intermediul GAL, eficienta proceselor si domeniile care necesita atentie suplimentara.

1. In ce masura considerati ca s-a dezvoltat sectorul economic agricol din teritoriul GAL, avand in vedere fondurile publice acordate prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

2. In ce masura considerati ca s-a dezvoltat sectorul economic non-agricol din teritoriul GAL, avand in vedere fondurile publice acordate prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

3. In ce masura considerati ca s-a dezvoltat sectorul social din teritoriul GAL, avand in vedere fondurile publice acordate prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

4. In ce masura considerati ca s-au dezvoltat infrastructura la scara mica si serviciile de baza destinate populatiei rurale din teritoriul GAL, avand in vedere fondurile publice acordate prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

5. In ce masura considerati ca operatiunile finantate prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020 au contribuit la imbunatatirea guvernantei locale printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

6. In ce masura considerati ca operatiunile finantate prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020 au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

7. In ce masura considerati ca echipa tehnica a Asociatiei Sargetia GAL 1 a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL in perioada de programare 2014-2020 (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc)?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

8. In ce masura considerati ca actiunile Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

9. In ce masura considerati ca actiunile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca Autoritate de Management pentru PNDR 2014-2020 (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020?

- in mica masura
- in masura medie
- in mare masura

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

10. Care sunt problemele cu care v-ati confruntat in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020 si ce masuri va doriti sa fie adoptate in vederea evitarii unor astfel de probleme pe viitor?


_____
_____
_____
_____

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Anexa 2 la raport – Centralizarea si analiza raspunsurilor furnizate in urma completarii chestionarelor la nivelul teritoriului Sargetia GAL 1


1. In ce masura considerati ca s-a dezvoltat sectorul economic agricol din teritoriul GAL, avand in vedere fondurile publice acordate prin *Asociatia Sargetia GAL 1* in perioada de programare 2014-2020?

40 responses



2. In ce masura considerati ca s-a dezvoltat sectorul economic non-agricol, din teritoriul GAL, avand in vedere fondurile publice acordate prin *Asociatia Sargetia GAL 1* in perioada de programare 2014-2020?


40 responses



Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.


3. In ce masura considerati ca s-a dezvoltat sectorul social din teritoriul GAL, avand in vedere fondurile publice acordate prin Asociatia Sargetia GAL 1 in perioada de programare 2014-2020?

40 responses



4. In ce masura considerati ca s-au dezvoltat infrastructura la scara mica si serviciile de baza destinate populatiei rurale din teritoriul GAL, avand in vedere fondurile publice acordate prin *Asociatia Sargetia GAL 1* in perioada de programare 2014-2020?


40 responses



Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.


5. In ce masura considerati ca operatiunile finantate prin *Asociatia Sargetia GAL 1* in perioada de programare 2014-2020 au contribuit la imbunatatirea guvernantei locale printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor?

40 responses



6. In ce masura considerati ca operatiunile finantate prin *Asociatia Sargetia GAL 1* in perioada de programare 2014-2020 au contribuit la imbunatatirea generala a calitatii vietii din zona GAL?


40 responses



Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.


7. In ce masura considerati ca echipa tehnica a *Asociatiei Sargetia GAL 1* a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL in perioada de programare 2014-2020 (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc)?

40 responses



8. In ce masura considerati ca actiunile AFIR - Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin *Asociatia Sargetia GAL 1* a in perioada de programare 2014-2020?


40 responses



Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

9. In ce masura considerati ca actiunile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca Autoritate de Management pentru PNDR 2014-2020 (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin *Asociatia Sargetia GAL 1* in perioada de programare 2014-2020?

40 responses



10. Care sunt problemele cu care v-ati confruntat in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin *Asociatia Sargetia GAL 1* in perioada de programare 2014-2020 si ce masuri va doriti sa fie adoptate in vederea evitarii unor astfel de probleme pe viitor?

24 responses

Persoanele care au raspuns la aceasta intrebare apreciaza profesionalismul echipei GAL si accesul la fonduri, insa principalele probleme au fost birocratia excesiva, procedurile complexe si fondurile insuficiente. Dificultati au aparut si in privinta cofinantarii si a sustinerii locurilor de munca.

Pentru viitor, se recomanda simplificarea si digitalizarea procedurilor precum si cresterea fondurilor disponibile.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.